
 
 

 

 

 

Baustellen-Update 
Tram-Betriebshof Ständlerstraße 

Guten Tag, 
   

    

in dieser zweiten Ausgabe des 
Baustellen-Updates wollen wir einen 
Rückblick auf 2023 geben und auch 
einen Ausblick auf das kommende 
Jahr wagen. Beginnen möchte ich 
jedoch damit, mich bei Ihnen für den 
konstruktiven Dialog in diesem Jahr 
zu bedanken.   
  

 

Mir ist bewusst, dass rund um die Baustelle nicht immer alles optimal lief und 
die Staub- und Lärmbelastung an Ihren Nerven gezehrt hat. Dass Sie unserem 
Team dennoch Verständnis und Vertrauen entgegengebracht haben, weiß ich 
sehr zu schätzen und verspreche, dass wir kontinuierlich daran arbeiten, die 
Abläufe zu optimieren. Auf den Austausch mit Ihnen im Jahr 2024 freue ich mich 
sehr! 
    
Wir wollen Sie auch im kommenden Jahr über den Fortschritt der Baustelle auf 
dem Laufenden halten. Empfehlen Sie das Baustellen-Update auch gerne Ihren 
Nachbar*innen, wenn diese noch nicht in unserem Verteiler sind. Bei konkreten 
Fragen melden Sie sich gerne bei unserem Projektteam unter 
kommunkation.tbs@swm.de. 

  

mailto:kommunkation.tbs@swm.de


Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten und wünschen Ihnen eine schöne 
Adventszeit und alles Gute für 2024! 
  
Herzlichst,  

 

Andreas Lindner  
Projektleitung  
   

 
      

Rückblick 2023 
   

Die erste Jahreshälfte war von intensivem Dialog zwischen dem Projektteam 
und den Anwohner*innen des künftigen Tram-Betriebshofs geprägt, mit der 
Infoveranstaltung und begleitender Projektausstellung im Mai im MVG Museum 
als Highlight. 

Die wichtigsten Termine in diesem Jahr: 
  

• Februar & März: Sprechstunden im MVG-Museum 

Nachdem wir Interessierte und Nachbar*innen im Jahr 2022 ausführlich 
zur Planung informiert hatten, gab es in diesem Jahr bei zwei 
Bürgersprechstunden die Möglichkeit, Nachfragen zu stellen und - bei 
direkter Betroffenheit - Anliegen zur Gestaltung der Grundstücksgrenze 
an das Projekt-Team heranzutragen. 

• 23. März: Zweiter Workshop zur Grünplanung für direkte Anwohner*innen 

Auf Basis der Ergebnisse des ersten Workshops im Jahr 2022 
präsentierte das Projekt-Team erste Ideen und Skizzen zur Gestaltung 
der Lärmschutzwand an der Grundstücksgrenze und der Grünfläche an 
der Lauensteinstraße. 

• 5. Mai: Zweite öffentliche Informationsveranstaltung im MVG Museum 

Das Projektteam präsentierte die Planung, die es später in das 
Genehmigungsverfahren einbrachte, sowie die Zwischenergebnisse der 
Bürgerbeteiligung. 

 

    

  

 



Sprechstunden 

Bei den Sprechstunden 
tauschten sich 
Interessierte direkt mit 
dem Projektteam aus. 
  

2. Workshop 23.5.23 

Die Gestaltung der 
Lärmschutzwände 
stand im Fokus des 
Workshops Ende März. 
  

Info-VA 5.5.23 

Die Infoveranstaltung 
am 5. Mai wurde von 
einer Projekt-
ausstellung begleitet. 
   

Einen weiteren Meilenstein bedeutete die Einreichung der 
Planfeststellungsunterlagen bei der Regierung von Oberbayern am 6. Oktober. 
Noch bis zum 12. Dezember liegen die Planunterlagen zur allgemeinen Einsicht aus. 
   

 
      

Neues von der Baustelle 
   

Wir möchten Sie an dieser Stelle über Neuigkeiten rund um die Baustelle 
informieren. Anders als im ersten Baustellen-Update angekündigt, erfolgt der 
Abbruch von Gebäude 18 erst Anfang 2024. 

Welche lärmintensiven Maßnahmen stehen in den nächsten zwei Wochen auf dem 
Gelände an? 

• Verfüll- und Verdichtungsarbeiten mit LKWs, Bagger und Rüttelplatte der 
ehemaligen Bremssandgrube 

• Rückbauarbeiten der Anbauten bei der Gleisbauhalle (Gebäude 18) 
• Rückbauarbeiten des Gebäudes 3 an der Westseite 
• Rückbauarbeiten des Gebäudes 8 
• Rückbauarbeiten und Verfüllungen des Gebäudes 13 im Kellerbereich 

(Meißelarbeiten) 

 
 
 
Gibt es eine Winterpause auf der Baustelle? 

Ja. Die Arbeiten dauern in diesem Jahr bis zum 21. Dezember an. Wieder 
aufgenommen werden sie voraussichtlich am 8. Januar 2024, wenn es die 
Witterungsverhältnisse zulassen. 
   

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fb5dxs.r.bh.d.sendibt3.com%2Fmk%2Fcl%2Ff%2Fsh%2F6rqJfgqBpdQZRU7q8JBi1DFUY4M%2F-Xr44jZRIfRd&data=05%7C01%7CIlsemann.Philipp%40swm.de%7C8ba36075867a4eecf33a08dbf4bc22e0%7Ca4f89343eb5e47ab8838f98d0a9c1314%7C0%7C0%7C638372861106415538%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uG%2FrBnhjCfByHi8uVGeFxfb4Xdc2%2FEW0kR4hpbQh428%3D&reserved=0


 

  

Der Zeitplan wird aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse überarbeitet und nach der 
Winterpause in aktualisierter Fassung versendet. 

 
      

Ausblick 2024 
   

Im kommenden Jahr erwarten wir folgende Meilensteine: 
  

• Bis ca. Mitte 2024: Abschluss der Abbrucharbeiten und der 

Bodensanierung auf dem Betriebs- und ehemaligen Sportgelände 
• vsl. Mai 2024: Mündlicher Erörterungstermin im Planfeststellungsverfahren 

• 1. Jahreshälfte 2024: Abschluss der Gestaltung der östlichen 

Grundstücksgrenze inkl. Vereinbarungen mit den Privateigentümer*innen 
und Kleingärtner*innen 

• vsl. 2. Jahreshälfte 2024: Abschluss des Genehmigungsverfahrens 

 
   

Das nächste Baustellen-Update erhalten Sie Anfang 2024! 
    

 


